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SIKAP DAN TATA NILAI
S10
S12

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
Adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

PENGUASAAN PENGETAHUAN
PP2
PP4

PP5

PP8

PP10

PP11

Menguasai ilmu manajemen dan teori tata kelola organisasi.
Menguasai pengetahuan faktual tentang capability maturity model untuk proses organisasi dalam menerapkan teknologi informasi dan
komunikasi.
Mampu mengumpulkan (gathering), menyimpan (storing), dan mengelola (organizing) informasi dengan mempertimbangkan issue
keamanan data, kebutuhan informasi, integrity data dan inovasi teknologi informasi dengan mengacu standard ISO 27002 (Keamanan
dan control informasi).
Menguasai konsep teoritis tentang metode pengujian unit/modul perangkat lunak aplikasi menggunakan pendekatan black-box
functional testing.
Menguasai pengetahuan tentang kode dan standar dalam penyusunan dokumentasi pengembangan perangkat lunak (IEEE Std 830-
1998) tentang Software Requirements Spesifications dan IEEE Std 1016TM – 2009 tentang Software Design Description
Menguasai prinsip dan issue terkini tentang etika, sosial organisasi, legal dan ekonomi.

KETERAMPILAN UMUM
KU1
KU2

Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur.
Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai untuk peningkatan proses organisasi menggunakan



KU3

KU4
KU5

KU6

Inovasi dan Teknologi Informasi, dengan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara
mandiri.
Mampu menyusun laporan proses dan hasil kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak
lain yang membutuhkan.
Mampu melakukan inovasi pekerjaan dalam sebuah organisasi.
Mampu bekerja dalam kelompok dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok serta melakukan supervisi dan evaluasi
terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang dibawah tanggung jawabnya.
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap anggota kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola
pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.

KETERAMPILAN KHUSUS
KK4
KK5

Mampu menganalisa dan merancang transformasi data dibidang bisnis melalui media komputer;
Mampu menerapkan dasar akuntansi, ekonomi dan manajemen untuk bisnis digital.

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)
CPMK1 Mampu memahami manajemen proyek sistem informasi
CPMK2 CPMK-2 Mampu memahami bidanng Pengetahuan (knowledge areas)
CPMK3 Mampu Menjelaskan kelompok proyek dan Menghafalkan proses management
CPMK4 Mampu membuat dokumen Project Charter dan Project Management Plan
CPMK5 Mampu Menghitung konsep EVM dan Benefit Cost Analisys
CPMK6 Mampu Membedakan Siklus Pengembangan Perangkat Lunak
CPMK7 Mampu Menggambarkan dan Merumuskan Analisa Jaringan Kerja
CPMK8 Mampu Menggunakan penjadwalan, WBS, Gantt Chart pada Microsoft Project

Diskripsi Singkat
MK

Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenal 10 Bidang Pengetahuan dan 5 Process Group Project, mampu membuat
penjadwalan proyek.

Bahan Kajian /
Materi
Pembelajaran

1. Manajemen Proyek Sistem Informasi
2. Project Management Knowledge Area
3. Group Process Project Management
4. Document & Communication Management
5. Quality & Cost Management
6. Human Resources & Stakeholder Management
7. Procurement & Risk Management
8. PLC&SDLC
9. Network Diagram
10. Scope Management & Microsoft Project
11. Project Management Plan
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Pendukung:
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Media
Pembelajaran

Software Hardware

 Microsoft PowerPoint
 SIPADI
 Zoom
 Google Classroom (GC)

 Komputer / laptop terkoneksi data jaringan (internet)
 LCD Projector

Nama Dosen
Pengampu
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3. Yulia Fatmi, S.Kom., M.Kom

Mata kuliah
prasyarat (Jika ada)

Minggu
Ke-

Sub-CPMK
(Kemampuan

akhir yg
direncanakan)

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran
[Media &
Sumber
Belajar]

Estimasi
Waktu

Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian
Kriteria &
Bentuk

Indikator Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Mampu

Menjelaskan
Pengertian Proyek
dan Menggunakan
Teori Manajemen
Proyek Sistem
Informasi

 Manajemen Proyek
Sistem Informasi

 Ciri-Ciri Proyek
 Perbedaan Proyek

vsOperasional
 Manajemen Proyek
 Tujuan dan Manfaat
 Metodologi dan Tools
 Asosiasi dan Profesi
 Faktor Keberhasilan

Proyek
 Proyek Sistem

Informasi

Bentuk :
Kuliah

Aktivitas di
Kelas :
Metode :
Pengajaran

Media :
Projector/SIPA
DI/zoom/GC.
Bukuajar

TM :
2x50’

Mahasiswa dapat
memahami pengertian
proyek, ciri-ciri, contoh
dari proyeksistem
informasi serta cara
mengelolanya

Kriteria :
 Penguasaan

materi
 Kasus

Bentuk
Penilaian:
 Tulisan atau

laporan
 Presentasi

 Ketepatan
waktu
pengumpulan
tugas2

 Kesesuaian
perintah

 Kualitas
jawaban

4%

2 Mampu
Menjabarkan dan
Mengidentifikasi
Project
Management

 PM Knowledge
Area

 Gambaran
Kelompok

Bentuk :
Kuliah

Aktivitas di
Kelas :

TM :
2x50’

Mahasiswa dapat
mengetahui sepuluh
bidang pengetahuan
manajemen proyek

Kriteria :
 Penguasaan

materi
 Kasus

 Ketepatan
waktu
pengumpulan
tugas

4%



Knowledge Areas Proses
 Sepuluh

Bidang
Pengetahuan
Proyek

 47 Process
Project

 ITTOs Projeck
Integration Mgt.

 Kegiatan
Project
Integration Mgt

Metode :
Pengajaran

Media :
Projector/SIPA
DI/zoom/GC.
Bukuajar

Bentuk
Penilaian:
 Tulisan atau

laporan
 Presentasi

 Kesesuaian
perintah

 Kualitas
jawaban

3 Mampu
Menjelaskan
Process Group dan
Menghafal 47
Process
Management.

 Project Boundaries
 Inisiasi Proyek
 Perencanaan

Proyek
 Pelaksanaa Proyek
 Pemantauan &

Pengendalian
Proyek

 Penutupan Proyek

Bentuk :
Kuliah

Aktivitas di
Kelas :
Metode :
Pengajaran

Media :
Projector/SIPA
DI/zoom/GC.
Bukuajar

TM :
2x50’

Mahasiswa dapat
memahami bagian dari
kelompok proses dari
manajemen proyek

Kriteria :
 Penguasaan

materi
 Kasus

Bentuk
Penilaian:
 Tulisan atau

laporan
 Presentasi

 Ketepatan
menjelaskan
tentang
elemen-
elemen dasar
pemrograman

 Ketepata
Penguasaan
elemen-
elemen dasar
pemrograman

 Ketepatan
Penyelesaian
kasus

4%

4 Mampu
Menjabarkan
Project
Communication
Management
dan
Menggunakan
Document
Project

 Mengelola
Komunikasi Proyek

 ITTOs Project
Communication Mgt

 Dokumen Proyek
 Project Charter
 Komponen Project

Charter (Sederhana)

Bentuk :
Kuliah

Aktivitas di
Kelas :
Metode :
Pengajaran

Media :
Projector/SIPA
DI/zoom/GC.
Bukuajar

TM :
2x50’

Mahasiswa dapat
memahami cara
membangun
komunikasi dengan
tim yang ada dalam
proyek dan kebutuhan
dokumennya serta
mengetahui konsep
pembuatan dokumen
project charter

Kriteria :
 Penguasaan

materi
 Kasus
 Kuis

Bentuk
Penilaian:
 Tulisan atau

laporan
 Presentasi

 Ketepatan
menjelaskan
tentang
elemen-
elemen dasar
pemrograma

 Ketepatan
Penguasaan
elemen-
elemen dasar
pemrograman

 Ketepatan
Penyelesaian
kasus

20%



5 Mampu
Mengukur
konsep Project
Quality
Management
dan
Menghitung
Cost
Management

 Triangle Proyek
 Tripple Contraints
 Project Cost Mgt.
 Tahapan Biaya MP
 Cost Estimation

Tools &
Techniques

 Cost Control
 Earned Value

Management
 Analisa Cost

Benefit

Bentuk :
Kuliah

Aktivitas di
Kelas :
Metode :
Pengajaran

Media :
Projector/SIPA
DI/zoom/GC.
Bukuajar

TM :
2x50’

Mahasiswa dapt
memahami konsep
kualitas proyek serta
pembiayan proyek

Kriteria :
 Penguasaan

materi
 Kasus

Bentuk
Penilaian:
 Tulisan atau

laporan
 Presentasi

 Ketepatan
waktu
pengumpulan
tugas

 Kesesuaian
perintah

 Kualitas
jawaban

4%

6 Mampu
Mengatur
Human
Resource
dan Mampu
Menentuan
Stakeholder
Management

 Relasi Antara
HR-Stakeholder

 Mengelola SDM
 Mengelola Pemangku

Kepentingan
 Sertifikasi Project

Manager
 Project Management

Office (PMO)
 Organisasi Proyek

Bentuk :
Kuliah

Aktivitas di
Kelas :
Metode :
Pengajaran

Media :
Projector/SIPA
DI/zoom/GC.
Bukuajar

TM :
2x50’

Mendalami konsep
SDM dan stakeholder
proyek, tim proyek
peranan dan fungsi
masing-masing SDM

Kriteria :
 Ketepatan

penguasaan
materi

 Kasus

Bentuk
Penilaian:
 Tulisan atau

laporan
 Presentasi

 Ketepatan
waktu
pengumpulan
tugas

 Kesesuaian
perintah

 Kualitas
jawaban

4%

7 Mampu Mengisi
dan
Menentukan
Jawaban dan
Mengulangi
kembali bahan
kajian atau
materi yang
diberikan
sebelumnya

 Review Materi
pertemuan 1 s/d 6
Pemberian soal-soal
evalasi

Bentuk :
Kuliah

Aktivitas di
Kelas :
Metode :
Pengajaran

Media :
Projector/SIPA
DI/zoom/GC.

 Diskusi
 Latihan Soal
 Mengukur

kemampuan sendiri

Kriteria :
 Kasus

Bentuk
Penilaian:
 Lembar

Tugas
Mahasiswa.

 Quiz online

 Ketepatan
waktu
pengumpul
an tugas

 Penilaian
latihan soal

10%



Bukuajar
8 Ujian Tengah Semester (UTS)
9 Mampu

Menjelaskan
Project
Procurement dan
Mampu
Mengendalikan
Risk
Management

 Project Procurement
Management

 Project Risk
Management

Bentuk :
Kuliah

Aktivitas di
Kelas :
Metode :
Pengajaran

Media :
Projector/SIPA
DI/zoom/GC.
Bukuajar

TM :
2x50’

Dapat memahami
pengelolaan
pengadaan dan
mendalami risiko
proyek yang akan
terjadi

Kriteria :
 Ketepatan

penguasaan
materi

 Kasus

Bentuk
Penilaian:
 Tulisan atau

laporan
 Presentasi

 Ketepatan
waktu
pengumpulan
tugas

 Kesesuaian
perintah

 Kualitas
jawaban

4%

10 Mampu
Membedakan
PLC dan SDLC

 Pengertian PLC
 Pengertian SDLC
 Tahapan SDLC

Bentuk :
Kuliah

Aktivitas di
Kelas :
Metode :
Pengajaran

Media :
Projector/SIPA
DI/zoom/GC.
Bukuajar

TM :
2x50’

Dapat mengetahui
perbedaan siklus
proyek dengan
siklus system
informasi

Kriteria :
 Ketepatan

penguasaan
materi

 Kasus

Bentuk
Penilaian:
 Tulisan atau

laporan
Presentasi

 Ketepatan
waktu
pengumpulan
tugas

 Kesesuaian
perintah

 Kualitas
jawaban

4%

11 Mampu
Merumuskan
Project Time
Management.
Mampu
Menggambarka
n dan
Menghitung
Network
Diagram

 Project Time Mgt
 Network Diagram
 Analisa Jaringan

Kerja d. Pengertian
PERT

 Pengertian CPM
 Pendekatan Jaringan

Kerja
 Aturan Penyusunan

Network
 Perbandingan

Jaringan PDM &
ADM

Bentuk :
Kuliah

Aktivitas di
Kelas :
Metode :
Pengajaran

Media :
Projector/SIPA
DI/zoom/GC.
Bukuajar

TM :
2x50’

Mahasiswa memahami
Manajemen Waktu dan
menyusun waktu
kegiatan dengan
menggunakan diagram

Kriteria :
 Ketepatan

penguasaan
materi

 Kasus

Bentuk
Penilaian:
 Tulisan atau

laporan
 Presentasi

 Ketepatan
waktu
pengumpulan
tugas

 Kesesuaian
perintah

 Kualitas
jawaban

4%

12 Mampu
Menggambarka
n dan

 Kententuan Network
Planning

Bentuk :
Kuliah

TM :
2x50’

dapat membuat dan
menghitung jaringan
kerja serta

Kriteria :
 Ketepatan

penguasaan

 Ketepatan
waktu

4%



Menghitung
Jaringan Kerja

 Menyusun Diagram
Jaringan Kerja

 Kalkulasi Waktu
Kegiatan CPM

 Rumus Diagram
Network

 Perhitungan Maju
 Perhitungan Mundur
 Float dan Lintasan

Kritis

Aktivitas di
Kelas :
Metode :
Pengajaran

Media :
Projector/SIPA
DI/zoom/GC.
Bukuajar

memahami float dan
lintasan kritis

materi
 Kasus
 Kuis

Bentuk
Penilaian:
 Tulisan atau

laporan

pengumpulan
tugas

 Kesesuaian
perintah

 Kualitas
jawaban

13 Mampu
Menguraikan
Project Scope
Management
dan Mampu
Menggunakan
Microsoft Project

 Project Scope
Mgt

 WBS
 Gantt Chart
 Microsoft

Proyek

Bentuk :
Kuliah

Aktivitas di
Kelas :
Metode :
Pengajaran

Media :
Projector/SIPA
DI/zoom/GC.
Bukuajar

TM :
2x50’

Mahasiswa dapat
membuat perencanaan
proyek dengan
menggunakan WBS,
GantChart dan
Microsoft Project 2007

Kriteria :
 Penguasaan

materi
 Kasus

Bentuk
Penilaian:
 Tulisan atau

laporan
 Presentasi

 Ketepatan
waktu
pengumpulan
tugas

 Kesesuaian
perintah

 Kualitas
jawaban

4%

14 Mampu membuat
dan Menerapkan
dokumen project
management plan

 Pengertian project
management plan

 Elemen dokumen
project management
plan

Bentuk :
Kuliah

Aktivitas di
Kelas :
Metode :
Pengajaran

Media :
Projector/SIPA
DI/zoom/GC.
Bukuajar

TM :
2x50’

Mahasiswa dapat
membuat project
management plan

Kriteria :
 Penguasaan

materi
 Kasus

Bentuk
Penilaian:
 Tulisan atau

laporan
 Presentasi

 Ketepatan
waktu
pengumpulan
tugas

 Kesesuaian
perintah

 Kualitas
jawaban

20%

15 Mampu Mengisi
dan
Menentukan
Jawaban dan
Mengulangi

 Review Materi
pertemuan 9 s/d 14

 Pemberian soal-soal
evalasi

Bentuk :
Kuliah

Aktivitas di
Kelas :
Metode :

TM :
2x50”

 Diskusi
 Latihan Soal
 Mengukur

kemampuan sendiri

Kriteria :
 Ketepatan

penguasaan
materi

 Kasus

 Ketepatan
menjelaskan
tentang
operasi file

 Ketepatan
Penguasaan

10%



kembali bahan
kajian atau
materi yang
diberikan
sebelumnya

Pengajaran

Media :
Projector/SIPA
DI/zoom/GC.
Bukuajar

Bentuk
Penilaian:
 Tulisan atau

laporan
 Presentasi

tentang
operasi file

 Ketepatan
menyelesaikan
kasus

16 Ujian Akhir Semester (UAS)

Catatan:
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap,

penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan

kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir

yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang

telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau

kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.


